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С  Т  О  П  А  Н  С  К  И    Ф  А  К  У  Л  Т  Е  Т    

КАТЕДРА  „БИЗНЕС, ИНВЕСТИЦИИ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ 

 
Приета от ФС протокол№ 11/ 25.04.2024 г. УТВЪРЖДАВАМ: 

Приета от КС протокол № 11/ 16.04.2024 г. Декан: 

 (доц. д-р Денка Златева) 

 
  

  

 

У  Ч  Е  Б  Н  А      П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: „Управление на проекти” 

ЗА СПЕЦ: Всички специалности; ОКС „бакалавър“ – редовно обучение  

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 3;  СЕМЕСТЪР: 5  

ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 180 ч.; в т.ч. аудиторна 60 ч. 

КРЕДИТИ: 6 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

 

       ВИД  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ 
ОБЩО (часове) 

СЕДМИЧНА 

НАТОВАРЕНОСТ 

(часове) 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 

 т.ч. 

• ЛЕКЦИИ 

• УПРАЖНЕНИЯ (семинарни занятия/  

лабораторни упражнения) 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

 

 

30 

30 

 

 

120 

 

 

2 

2 

 

 

- 
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1.  ………………………………….. 

 (доц. д-р Божидар Чапаров) 

 

2.  …………………………………… 

        (гл. ас. д-р Севдалина Христова) 

 

3.  …………………………………… 

 (гл. ас. д-р Влади Куршумов) 

 

4. …………………………………… 

 (гл. ас. д-р Ваня Антонова) 

 

      Ръководител катедра: ………………………………….. 

    „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ (доц. д-р Тодор Райчев) 
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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
Учебната дисциплина „Управление на проекти“ е предназначена за студентите от специ-

алностите от професионално направление 3.7. Администрация и управление, 3.8.Икономика и 3.9. 

Туризъм в ОКС „бакалавър“ и има за цел да формира основни знания и умения, свързани с управле-

нието на проекти.  

Ролята на дисциплината е усвояването от студентите бакалаври на знания и умения в 

областта на управление на проекти, да се възпита духа на проектното мислене и поведение, да се 

развият качества на личността, които са от значение за по-нататъшната успешна професио-

нална дейност на студентите в областта на управлението на проекти, независимо дали ще раз-

вият собствен бизнес или като привлечени експерти в екипи за управление на проекти, да иденти-

фицират собствена идея за проект, да усвоят умения по отделни области по управление на проек-

тите. 

Очакваните резултатите от обучението са: 

а) студентите да придобият основни теоретични знания и разбиране за основните поня-

тия, методи, закономерности и нормативна материя в областта на управлението на проектите; 

б) да прилагат знанията и уменията за разработване на различни документи, свързани с 

планирането и контролирането на проектите, да осигуряват ефективни схеми за финансиране на 

проектите, да управляват ефективно реализацията на проектите, да организират избор на пар-

тньори и да вземат ефективни решения; 

в) да придобият способност за непрекъснато разширяване на знанията и формиране на 

нови умения в областта на управлението на проекти. 

Съдържанието обхваща същността на проектите като средство за развитие на органи-

зацията, основните стъпки за идентифициране на идеите за проекти, разработване на докумен-

тация, управление реализацията на проектите, мониторинг и приключване на проектите. 

Съгласно препоръката на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2018 г. в хода на обучени-

ето по дисциплината се прилагат и развиват следните ключови компетентности: 

- гражданска – група 6. Способност за разбиране и съобразяване с етичните принципи и 

последици от взетите решения; развиване на умения за ефективно сътрудничество и комуники-

ране с различни групи лица; осъзнаване на значението на проекти и инициативи, които имат поло-

жително въздействие върху общността; развиване на умения за анализиране на проблеми, изгот-

вяне на стратегии за тяхното решаване. 

- предприемаческа – група 7. Развиване на аналитичност, гъвкавост и адаптивност, умения 

за ефективно планиране и управление на различни ресурси (време, хора, финанси и материали), уме-

ния за идентифициране; оценяване и управление на рискове; умения за работа в екип, ефективна 

комуникация и преговори с различни заинтересовани страни, с оглед идентифицирането на потен-

циални възможности и успешното им оползотворяване чрез реализиране на проекти. 

Дисциплината има хибриден характер, тъй като комбинира различни методи на обучение 

и използва различни ресурси за учене. Провеждат се традиционни лекции за представяне на тео-

ретичните аспекти на управлението на проекта и интерактивни упражнения, по време на които 

се обсъждат казуси от практиката, решават се проблеми и се анализират реални ситуации от 

практиката. По дисциплината са налични електронни учебни материали, публикувани в платфор-

мата за електронно обучение eLearn, които дават възможност за по-голяма гъвкавост за самос-

тоятелното изучаване от студентите на отделните тематични единици по дисциплината. 

Интердисциплинарният подход развит в учебната дисциплина се реализира посредством 

комбинирането и надграждането на знания и практически умения от различни предметни об-

ласти (икономика, управление, психология и др.), които са от ключово значение за успешното уп-
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равление на проекта Този подход позволява да се разбере проектното управление в по-широк кон-

текст и да се развият набор от умения и знания, които са необходими за успешното управление 

на разнообразни проекти в реалния бизнес и индустрия. 

 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

Тема 1 Съвременна концепция за проекта. Базова терминология 3 3  

1.1 Развитие на управлението на проекти като теория и практика    

1.2 Същност на понятието проект    

1.3 
Взаимовръзка между управление на проекти, управление на 

програми и управление на портфолио 
   

Тема 2 Жизнен цикъл и организация на проекта 2 2  

2.1 Общ преглед на жизнения цикъл на проекта    

2.2 Проекти спрямо оперативна работа    

2.3 Категории заинтересовани страни    

2.4 Организационно влияние върху управлението на проекти    

Тема 3 Процеси за управление на проекти 2 2  

3.1 
Общи взаимодействия между процесите за управление на про-

екти 
   

3.2 Групи процеси за управление на проекти    

3.3 Разработване на харта на проекта    

Тема 4 Управление на интеграцията на проекта 2 2  

4.1 Разработване на план за управление на проекта    

4.2 
Насочване, управление на изпълнението, мониторинг и контрол 

на работата по проекта 
   

4.3 Приключване на проект или фаза    

Тема 5 Управление на обхвата 3 3  

5.1 Събиране на изискванията и дефиниране на обхвата    

5.2 Структура на работните пакети    

5.3 Верифициране и контролиране на обхвата    

Тема 6 Управление на времето в проекта 3 3  

6.1 
Дефиниране на дейности и определяне на тяхната последовател-

ност 
   

6.2 Оценяване на продължителността на дейностите    

6.3 Изготвяне и контрол на графика на проекта    

Тема 7 Управление на разходите на проекта 3 3  

7.1 Оценяване на разходите    

7.2 Определяне на бюджета на проекта    

7.3 Средства и методи за контрол на разходите    

Тема 8 Управление на качеството 2 2  

8.1 Планиране на качеството    

8.2 Осигуряване на качеството    

8.3 Контролиране на качеството    

Тема 9 Управление на човешките ресурси в проекта 3 3  

9.1 Разработване на план за човешките ресурси    

9.2 Назначаване и управление на проектен екип    

9.3 Управление на проектен екип    

Тема 10 Управление на комуникациите в проекта 3 3  
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10.1 Идентифициране на заинтересованите страни    

10.2 
Планиране на комуникациите и разпространяване на информа-

ция 
   

10.3 Управление на очакванията на заинтересованите страни    

Тема 11 Управление на риска в проекта 2 2  

11.1 Идентифициране на рискове     

11.2 Качествен и количествен анализ на риска    

11.3 Планиране на реакцията на рисковете    

Тема 12 Управление на доставките в проекта 2 2  

12.1 Планиране на доставките    

12.2 Договаряне на доставките    

12.3 Управление и приключване на доставките    

 Общо: 30 30  

 

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой ИАЗ ч. 

 

1. Семестриално оценяване   

1.1. Тест 1 30 

1.2. Казус 1 10 

1.3. Курсов проект 1 30 

Общо за семестриалното оценяване: 3 70 

2. Сесийно оценяване   

2.1. Изпит 1 50 

 Общо за сесийното оценяване: 1 50 

 Общо за всички форми на контрол: 4 120 
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