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ИКОНОМИЧЕСКИ   УНИВЕРСИТЕТ  -   В А Р Н А 

Ф  А  К  У  Л  Т  Е  Т   „ И Н Ф О Р М А Т И К А “  

КАТЕДРА  „ИНФОРМАТИКА“ 

 

 
Приета от ФС (протокол №8 / 05.03.2020 г.) УТВЪРЖДАВАМ: 

Приета от КС (протокол №7 / 28.02.2020 г.) Декан: 

  (проф. д-р Владимир Сълов) 

 

              

 

 

                У  Ч  Е  Б  Н  А      П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: “УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ ПРОЕКТИ”; 

ЗА СПЕЦ: „Бизнес информационни системи“; ОКС „бакалавър“  

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 4;  СЕМЕСТЪР: 7;  

ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 240 ч.; в т.ч. аудиторна  60 ч. 

КРЕДИТИ: 8 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

 

       ВИД  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ 
ОБЩО(часове) 

СЕДМИЧНА 

НАТОВАРЕНОСТ 

(часове) 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 

 т. ч. 

 ЛЕКЦИИ 

 УПРАЖНЕНИЯ (семинарни занятия/  

лабораторни упражнения) 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

 

 

30 

30 

 

 

180 

 

 

2 

2 

 

 

- 
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                     Ръководител катедра: ………………………………….. 

              „Информатика“           (проф. д-р Юлиан Василев) 
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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
„Управление на ИТ проекти“ е дисциплина, чрез която студентите придобиват знания и 

умения в областта на проектното управление на софтуерни проекти.  

Основните направления на дисциплината са свързани с особеностите при планиране на 

ИТ проект, описание на задачи в ИТ проекта, управление на риска в ИТ проект и поддържането 

на ИТ проект. 

Специфични знания и умения по отношение на управлението на ИТ проекти се осигуряват 

чрез работа с MS Project, работа с казуси, ориентирани към софтуерни проекти;  

Ключовите теми в дисциплината са свързани с моделите за управление на ИТ проект, 

мониторинг на работата по ИТ проекта и анализ на очакваните резултати. 

Основният фокус на дисциплината е върху проектното управление на софтуерни проек-

ти.  

Обучението по дисциплината е свързано с придобиването на познания за: 

 Проектно управление на софтуерни проекти;  

 Особености на ИТ проектите. 

След приключване на обучението по тази дисциплина студентите трябва да могат:  

 Да съставят проектно предложение за ИТ проект;  

 Да работят с MS Project; 

 Да следят хода на изпълнение на ИТ проект;  

 Да подготвят необходимата проектна документация. 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

Тема 1. Същност и особености на ИТ проект 8   

1.1 Описание на ИТ проект    

1.2 Видове дейности в ИТ проект    

1.3 Обхват на ИТ проект    

1.4 Ограничения в ИТ проект    

1.5 Задачи в ИТ проект. Ресурси в ИТ проект    

1.6 Гант график на ИТ проект    

Тема 2. Управление на ИТ проект 8   

2.1 Софтуерни продукти за управление на ИТ проекти    

2.2 Подходи за контрол и мониторинг на ИТ проект    

2.3 Документация по проекта    

2.4 Управление на риска в ИТ проект    

2.5 Анализ на очакваните резултати    

2.6 Поддържане на ИТ проект. Партньори на ИТ проект    

Тема 3. Съвременни тенденции в управлението на ИТ проекти 7   

3.1 Традиционни подходи в управлението на ИТ проекти    

3.2 Гъвкави подходи за управление на ИТ проекти    

3.1 Същност и основни понятия в Scrum    

3.2 
Приложение на Scrum. Особености от гледна точка на органи-

зацията и управлението 
   

Тема 4. Стратегии за разработване на ИТ проект 7   

4.1 Монолитна (водопадна) стратегия    
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4.2 Стратегия от последователни рилийси    

4.3 Нови стратегии за разработване на ИТ проект    

Тема 5. Работа с MS Project  30  

5.1 Създаване на списък със задачи    

5.2 Разпределение на ресурси    

5.3 Назначаване на ресурси към задача    

5.4 Форматиране и отпечатване на план    

5.5 Проследяване на прогреса на задача    

5.6 Прецизно настройване на детайлите на задача    

5.7 Прецизна настройка на детайли за ресурс и назначение    

5.8 Прецизна настройка на план на проект    

5.9 Организиране и форматиране на детайлите в проект    

 Общо: 30 30  
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ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Създаване на курсов проект (в MS Power Point и MS Project) по 

избрана тема 

1 36 

1.2. Защита на курсовия проект 1 36 

Общо за семестриален контрол: 2 72 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (електронен тест върху лекционния материал и упражне-

нията) 

1 108 

 Общо за сесиен контрол: 1 108 

 Общо за всички форми на контрол: 3 180 
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